



Plats och tid Mercurius, kl. 15.00 till 15.45  
Beslutande Percy Karlsson (S), Bruno Pilåsen (VF), Sofie Schiller (M)  
Tjänstgörande ersättare: Johny Palm (C)  
Övriga deltagare Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Jessica Karlsson  
Utses att justera Sofie Schiller  
Justeringens plats och tid Tekniska kontoret


### Underskrifter

Sekreterare


  
Jessica Karlsson

Paragrafer 4

Ordförande

  
Percy Karlsson

Justeringsperson

  
Sofie Schiller

### Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget: 2020-01-30

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret



### Föredragningslista

- § 4 Igångsättning av sanering, om-och tillbyggnad av idrottshallen Hövdingen

3 - 4



§ 4

Ärendenr

## Igångsättning av sanering, om- och tillbyggnad av idrottshallen Hövdingen

### Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner byggstart av sanering, om- och tillbyggnad av idrottshallen Hövdingen.

### Bakgrund och ärendebeskrivning

Hövdingens idrottshall är i behov av sanering och renovering för att komma tillrätta med lukt- och fuktproblem. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 §65 att avsätta investeringsmedel med anledning av detta. Utredning och projektering genomfördes 2017, upphandling och tilldelning gjordes i januari-februari 2018. Tilldelningen överprövades i Förvaltningsrätten, domen blev dock att Vetlanda kommun gjort rätt.

I februari 2018 presenterade barn & utbildning en utredning av behovet av idrottsytor. Med anledning av denna fattade därför barn- och utbildningsnämnden beslut 2018-04-10 att begära hos tekniska kontoret "att antingen renovera Mogärdeskolans idrottshall alternativt tillskapa motsvarande yta för idrottsundervisning i annan lämplig lokal inom centralorten".

Tekniska kontoret tog då fram ett förslag att i samband med redan beslutad renovering/sanering bygga om- och till Hövdingen för att tillskapa en extra idrottsyta. Utifrån detta förslag beslutade kommunfullmäktige 2018-06-20 §66 att avsätta ytterligare investeringsmedel. Med anledning av detta beslut återkallades tidigare tilldelning och ny projektering påbörjades.

Projektering och upphandling har genomförts under 2019. Entreprenaden beräknas pågå under april-september 2020 och omfattar sanering av lukt- och fuktskadat material samt renovering och anpassning av installationer och ytskikt i delar av den befintliga byggnaden. Idrottshallen delas in 3 undervisningsytor och en tillbyggnad görs innehållande nya omklädningsrum och duschar. I projektet ingår också en ny utvändigt nedfart till hallen.

### Ekonomi/finansiering

Investeringen belastar investeringsplanen, där totalt 12,5 mkr finns avsatta. Beslut i kommunstyrelsen 2019-12-04 §156 ger tekniska nämnden mandat att starta projektet under förutsättning att konkurrens och prisbild vid upphandlingen är tillfredsställande.

Anbudsöppning skedde 2020-01-28. Två anbud har inkommit och dessa ligger prismässigt väldigt nära varandra. Uppskattad total projektkostnad efter inkomna anbud är 17 mkr.

Det är fyra år sedan det första budgetbeslutet och två år sedan beslutet om tillskott. Under detaljprojekteringen har behov och omfattning av åtgärder ändrats något. Detta tillsammans med de senaste årens konjunktur och prisutveckling gör att den samlade bedömningen därför är att konkurrens och prisbild i genomförd upphandling är tillfredsställande.

Just sign

Utdragsbestyrkan



Vissa av underhållsåtgärderna i projektet bedöms kunna belasta tekniska nämndens budget för mindre investeringar, då dessa åtgärder hade behövt göras ändå. Förslaget är därför att 1 mkr av projektkostnaden belastar budgeten för mindre investeringar.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "sanering, om- och tillbyggnad av idrottshallen Hövdingen"

### Förslag till beslut

Att godkänna byggstart av rubricerat projekt.

---

### Beslutet skickas till

Joakim Öhman