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§ 64  

Föregående protokoll
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.
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§ 65  

Hubville
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Pär-Olof Högstedt informerar om Hubvilles innovationsprojekt och deras vision om ett hållbart 
samhälle utifrån ekonomiskt, ekologiskt och socialt samspel. 

4



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-08-29

§ 66 Ärendenr TK 2019/47

Begäran om investeringsmedel för "Björköby förskola/kök om- 
och tillbyggnad"
Information om beslutet från tekniska nämndens arbetsutskott 2019-08-15 § 40 utifrån 
ärendebeskrivning.

Ärendebeskrivning
Förskolan i Björköby hade till hösten 2017 behov av plats för ytterligare en avdelning. Barn- 
och utbildningsnämnden fattade då beslut om att placera en förskolepaviljong i anslutning till 
förskolan. Efter förslag från Tekniska kontoret genomfördes istället en alternativ lösning där 
lokalanpassningar gjordes i befintliga grundskolelokaler för att inrymma en del av förskolan 
där under 3-4 år. Genom detta erhölls en bättre och billigare lösning än paviljonger, samtidigt 
som det säkerställde en del av grundskolans långsiktiga behov av de lokalanpassningar som 
behövs för att klara det ökande elevantalet.

Under 2021 kommer skolans lokaler inte att räcka till för både förskola och grundskola varmed 
förskolans lokalbehov behöver lösas i anslutning till befintliga förskolelokaler. Befintligt 
tillagningskök har stora brister i arbetsmiljön och ett stort renoveringsbehov,  samtidigt som 
maxkapaciteten i antalet portioner inte räcker för det ökade antalet elever.

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2017-06-21 (Kf§69) avsattes 12 mkr i investeringsplanen, 
fördelat på 2017-2020, för att lösa behoven inom skola, förskola och tillagningskök i Björköby.

Under utredning och projektering har det framkommit brister i befintliga lokaler och 
installationer som tidigare inte varit kända, samt att ytbehovet har ökat:

- Brister och kapacitetsproblem i befintligt värmesystem, kräver utbyggnad för ny 
bergvärmeanläggning i förskola och storkök.

- Brister i utvändiga VA-ledningar.
- Miljöinventering visar på förekomst av miljö- och hälsostörande material i 

underliggande konstruktioner, kräver sanering och förebyggande åtgärder.
- Befintligt yttertak behöver bytas.
- Upplevda hälsoproblem hos personal och barn som vistas i källarlokalen längre 

stunder medför ett behov av mer ytor i markplan. 
- Tidigare bedömt ytbehov för kök, matsal och förskola har ökat.

På grund av ovanstående flaggade tekniska kontoret inför budgetarbetet 2019 att de avsatta 
12 mkr inte räcker och att det krävs minst 17 mkr.

Upphandlingen annonserades i maj och anbudsöppning skedde 2019-06-05. Uppskattad total 
projektkostnad efter inkomna anbud var 23 mkr. Eftersom budgetmedel saknades avbröts 
upphandlingen 2019-06-10. 

En budgetnivå på 23 mkr förutsätter att ny upphandling inte blir dyrare än vid tidigare 
avbruten upphandling.
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Projektets omfattning
Projektets omfattning är följande:

En ombyggnad i befintlig grundskola för att tillfälligt lösa förskolans behov av platser och 
samtidigt säkerställa en del av grundskolans långsiktiga behov av lokalanpassningar. 
Åtgärderna genomfördes 2017.

Ett nytt tillagningskök med tillhörande matsal för både grundskola och förskola byggs i 
anslutning till befintlig förskola, kökets kapacitet är ca 180 portioner. Under byggtiden kan 
befintligt kök och matsal användas. När nytt kök och matsal tas i bruk görs en om- och 
tillbyggnad av tidigare kök och matsal för att anpassa dessa till förskolelokaler. Total 
nybyggnadsyta är ca 400 m². Befintliga förskolelokaler renoveras. Förskolans kapacitet efter 
ombyggnad är 45-50 barn.

Utemiljön anpassas för det ökade antalet barn, ett arbete som har utförts i egen regi under 
våren 2019. En ny trafiklösning görs för att klara varutransporter m.m. i anslutning till 
fastigheten.

Prognos förskola/grundskola

Förskola

Utifrån tidigare prognos i Förlok (2016) gjordes bedömningen att minst 45 förskoleplatser 
behövs i Björköby. Utifrån detta behov har den planerade om- och tillbyggnaden projekterats 
och det finns även möjlighet att tillfälligt klara en ökning till 50 platser. En uppdaterad prognos 
gjord 2019 visar på ett ökande barnantal jämfört med Förlok. Detta ger stöd för att det minst 
är 45 permanenta platser som behövs.

Grundskola F-6

En elevprognos från 2016 pekade att det skulle vara 85 elever i Björköby skola under läsåret 
2020/2021. Enligt den kapacitetsbedömning som gjordes under hösten 2018 har skolan 
kapacitet för ca 70 elever så länge man är utan de lokaler som förskolan nyttjar. En 
uppdaterad prognos från 2019 pekar på att det kommer vara 71 elever läsåret 2020/2021 och 
80 elever 2021/2022. Eftersom skolan växer utan att lokaler tillförs så finns en risk för minskad 
kvalitet på undervisningen med sämre studieresultat och minskad måluppfyllelse som följd då 
lokalbristen innebär en utmaning när man behöver dela årskursvis. Det innebär risk för ökad 
stress bland personal och elever bl.a. beroende på brist på utrymme för personalarbetsplatser 
samt lokaler för fritidshemmets verksamhet, som får bedrivas i klassrum och korridorer. 
Elever med behov av särskilt stöd missgynnas särskilt pga. en bristande tillgång på avskilda 
arbetsytor på skolan. 

Slutsats
Behovet av en om- och tillbyggnad av skola/förskola/kök enligt ovan är nödvändig för att klara 
det behov som finns i Björköby. Byggnationen behöver stå färdig senast till höstterminen 
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2021, vilket kräver att en ny upphandling måste påbörjas omgående för att möjliggöra en 
byggstart i rätt tid.
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§ 67

Tekniska nämndens mål 2020-2023
Information noteras till protokollet. Ordförande Pia Lindell (C) ger tekniska nämnden 
uppdraget att till nästa sammanträde i september redovisa förslag och synpunkter på 
nämndmålen som redovisats. 

Ärendebeskrivning
Utifrån kommunfullmäktigesmål ska tekniska nämnden anta nya mål för mandatperioden.

Beslutsunderlag
”Målkedjan- från vision till verksamhet och medborgare + förslag till tekniska nämndens mål”
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§ 68   

Pågående projekt
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Joakim Öhman informerar om

- Hövdingen- upphandling under hösten
- Brand och inbrottslarm i stadshuset – finns för upphandling
- Bäcksedavägen- hastighetsdämpande åtgärder under hösten 2019
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§ 69  

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
- Trafikärende
- Mark-och exploateringsärende 
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§ 70  

Meddelande kommundelsråd
Följande meddelande från kommundelsråden noteras till protokollet

- Protokoll Ökna-Karlstorp kommundelsråd 2019-03-18
- Protokoll Lannaskede kommundelsråd 2019-04-03
- Protokoll Björkö- Nävelsjö kommundelsråd 2019-04-08
- Protokoll Bäckseda kommundelsråd 2019-04-29
- Protokoll Alseda kommundelsråd 2019-04-29
- Protokoll Lannaskede kommundelsråd 2019-05-22

11



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2019-08-29

§ 71  

Meddelanden
Följande meddelande noteras till protokollet

- Minnesanteckningar, ledningsgruppen 
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§ 72  

Tekniska nämndens resa
Informationen om projekten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden gjorde besök på de pågående projekten i centralorten. Pär-Olof Högstedt, 
Björn Wiberg och Joakim Öhman informerar om Kanalgatan, Himlabackarna etapp 3, 
Skyttemossen, Tomasgården, Mogärdeskolan och Withalaskolan.
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