



Plats och tid Mercurius, klockan 11.30-12.00

Beslutande Thor-Erik Rydén (VF)
Percy Karlsson (S)
Kjell-Åke Nottemark (M)

Övriga deltagare Gunnar Elmeke
Joakim Öhman
Jessica Karlsson

Justeringens plats
och tid Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare

Jessica Karlsson

Paragrafer § 45-§ 46

Ordförande

Thor-Erik Rydén

Justerare

Percy Karlsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat.

Organ	Tekniska nämndens utskott		
Sammanträdesdatum	2018-06-28		
Datum för anslagets uppsättande	2018-0	Datum för anslagets nedtagande	2018-0
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret		
Underskrift			

Jessica Karlsson



§ 45

Igångsättning Withalaskolan

Beslut

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämndens utskott

- godkänna byggstart av om- och tillbyggnad av Withalaskolan

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 128 att avsätta 250 mkr för investeringar i grundskolefastigheter, där renovering/ombyggnad/nyproduktion ska ske med prioriteringsordningen Mogärde/Withala/Landsbro.

Projektering av Withalaskolan har pågått under 2017 och 2018. Upphandlingen annonserades i april 2018 och anbudsöppning skedde 2018-06-19.

Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av Withalaskolan samt ombyggnation av skolgård och trafikmiljö. Tillbyggnaden består av nya utbildningssalar i 3 plan, utrymmen för installationer samt storkök med tillhörande elevrestaurang. Ombyggnaden omfattar vissa planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m.

Ekonomi/finansiering

Investeringen belastar investeringsplanen för grundskolorna enligt kommunfullmäktigebeslut. Uppskattad total projektkostnad efter inkomna anbud är 157 mkr, vilket är ca 20 % högre än budget. Beslut om igångsättning har därför förankrats med presidierna i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden kommer, i samråd med tekniska kontoret, att föreslå omprioriteringar i gällande investeringsplan för att klara beslutad ram inom nämndens verksamhetsområde.

Beslut skickas till

Joakim Öhman



§ 46

Hövdingen

Beslut

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämndens utskott

- ta tillbaka igångsättningsbeslutet av Hövdingen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Tekniska nämndens utskott tog igångsättningsbeslut av Hövdingen 2018-02-14 § 10. Beslutet tas tillbaka på grund av andra förutsättningar från kommunfullmäktige.

Beslut skickas till

Joakim Öhman